工程项目审计工作流程


相关部门在工程竣工后30日内将审计资料报送审计处


外审：委托中介机构审计，签订审计委托合同
内审：由审计处负责
  组织实施

审核处根据项目具体情况决定内审或外审

[bookmark: _GoBack]工作完成，审价报告归档
出具正式审价报告
审计人员开展工作
与中介机构办理资料交接手续
不同意审计意见
同意审计意见
征求施工单位意见，3个工作日内提出反馈意见
形成审价初稿
实施审计必要程序，对工程量、材料单价、套用定额的合理性进行审价
审计处审核送审资料的完整性，确保资料齐全

